


ICS VILLA CORTESE - MIIC8DK00T
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edifici
scolastici, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



UNIONE EUROPEA

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE

Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo Villa Cortese
Via Olcella 24 – 20020 Villa Cortese (MI)
Tel/Fax: 0331/431069 - miic8dk00t@istruzione.it - CF 92034300159



All'albo online
Al sito Web
Agli atti

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-REACTEU Asse V - Priorità d'investimento: 13i— (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" Avviso 20480 del 20/07/2021.

Codice progetto	Titolo	CUP
13.1.1A-FESR PON-LO-2021-447	Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	G79J21007560006

OGGETTO: VERBALE DI COLLAUDO FORNITURA PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.

ODA: 6799648

CIG : 92245882D5

CUP: G79J21007560006

La sottoscritta **Silvia Mazzucchelli** nato a Legnano (MI) il 15/03/1988 - CF: MZZSLV88C55E514E, in qualità di collaudatore per il progetto di adeguamento della rete cablata e wifi scuola — Progetto PON/FESR. Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" Avviso 20480 del 20/07/2021 ha eseguito il collaudo della fornitura relativa all'ODA 6799648 del 10/05/2022. La verifica della regolare esecuzione dei lavori e il funzionamento degli impianti è stata effettuata presso i quattro plessi dell'Istituto il 27/01/2023.

In dettaglio si è proceduto alla verifica dell'installazione fisica dei prodotti "a regola d'arte" nel rispetto di tutte le normative vigenti, alla verifica dell'alimentazione delle apparecchiature attive. Alla verifica circa

l'effettiva copertura wireless delle aree coinvolte, al Test di tutte le funzionalità dei nuovi Software forniti. Dalla verifica delle apparecchiature e dei lavori eseguiti risulta quanto segue:

- 1) La fornitura del materiale corrisponde a quanto richiesto nella stipula della trattativa diretta al MEPA;
- 2) Sono stati effettuati una serie di test diagnostici che hanno permesso di accertare che le apparecchiature fornite rispondono ai requisiti di funzionalità richiesti e che il tutto è conforme al tipo e alle caratteristiche richieste. Le operazioni di collaudo terminano con esito positivo alle ore: 14:00 del 27/01/2023.

Rispetto a quanto previsto nell'ODA si certifica la regolare esecuzione e fornitura di quanto previsto nei documenti allegati.

Villa Cortese, 30 gennaio 2023

Il Collaudatore

Silvia Mazzucchelli

